

部品加工工場の デジタル化計画 2026

紙と勘に頼る仕事を、データで回る仕事に変える３年間の計画

受注と指示書	機械の稼働	日程づくり
デジタル化	見える化	誰でもできる

CONTENTS

01 工場の現状と課題

02 目指す姿

03 3つの取り組み

04 進め方と体制

05 投資と効果



工場の現状と課題



受注から
出荷まで紙で回る

受注は電話とファクスで受け、営業担当が**紙の指示書**を作ります。指示書は工場に回り、班長が手書きで日程を組みます。

PROBLEMS

現場で起きている問題



段取り替えに時間がかかる

機械の設定変更に平均 45 分



不良の原因が分からない

どの条件で作ったか追えない



熟練者に頼っている

日程を組めるのは班長 2 人だけ



在庫が多すぎる

必要な量の 2 倍近くある



数字で見る現状

設備の稼働率

62 %

設備が動いている割合

不良率

3.8 %

不良品が出る割合

納期遅れ

14 件／月

月あたりの
納期遅れの件数

数値は現状（検証用の架空の数字）。

目指す姿



3 年後の目標

設備の稼働率

80 %

62% から 80% へ向上

不良率

1.5 %

3.8% から 1.5% へ低減

納期遅れ

2 件 / 月

月 14 件から月 2 件へ削減

受注から出荷までの情報が 1 つの仕組みでつながり、誰でも工場の状態を確認できる姿を目指します。



3つの取り組み

- 受注と指示書をデジタル化する
- 機械の稼働を見える化する
- 日程づくりを誰でもできるようにする



受注と指示書のデジタル化

受注の内容を画面で入力し、指示書を**自動で作ります**。
ファクスで届いた注文も、読み取って入力の手間を減らします。

Visualize



機械の稼働を見える化する

各機械に**センサー**を付け、動いているか止まっているかを記録します。
止まった理由を現場で選んで入力し、改善の材料にします。

Schedule



日程づくりを誰でも

班長が頭の中で組んでいた日程の決め方を、**ルール**として書き出します。そのルールで仕組みが日程の案を作り、人が確認して決めます。

進め方と体制

Roadmap

3 年間の進め方



1 年目：受注と
指示書のデジタル化



2 年目：全 20 台に
センサーを付ける



3 年目：班長以外でも
日程を組める



推進の体制

- 社長を責任者に、
  製造部・営業部・総務部から
  1名ずつ集めた**推進チーム**を作る
- 外部の専門家にも、月に1回助言をもらう
- 各段階で現場の作業者に試して
  もらい、直してから広げる

Purpose



目的は熟練者に頼らない工場

仕組みを入れることが目的ではありません。目的は、**熟練者に頼らなくても**工場が回るようにすることです。現場の知恵を書き出してみんなのものにします。

投資と効果



3 年間の投資額

投資期間

3 年間

小さく始めて
段階的に進める

投資額合計

4,800 万円

うち 1,600 万円は
国の補助金を予定

センサー

20 台

2 年目に全台へ
取り付ける

3 年間の投資額は合計で 4,800 万円。うち 1,600 万円は国の補助金の活用を予定しています。



期待する効果

- 段取り替えの時間は、
  平均 **45 分から 20 分**へ短縮します。
- 材料の在庫は今の半分へ。残業は
  月 1 人 20 時間から 10 時間へ減らします。
- 浮いた時間は若手の育成に。
  熟練者が毎週 2 時間教えます。

全員でつくる工場の計画

小さく始めて、
一歩ずつ進めます

